# Região Metropolitana de Sorocaba

## Comitê Executivo

*09/11/2017*

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
**Região Metropolitana de Sorocaba**

PDUI
PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO
REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA

# Sumário

- Balanço das atividades nos GTs
- Cronograma (revisão)
- Outras Atividades

# Balanço das atividades nos GTs

## Reuniões




**Total:** 26

# Balanço das atividades nos GTs

## Reuniões



# Balanço das atividades nos GTs

## Propostas




**Total:** 75

# Balanço das atividades nos GTs

| GT Desenvolvimento Urbano e Econômico | |
|---|---|
| **Propostas** | 19 |
| **Reuniões** | 3 |
| **Propostas Estruturadas** | •Plano Regional de Turismo<br>•Programa de padronização de normas e processos municiais |

| GT Meio Ambiente e Resíduos Sólidos | |
|---|---|
| **Propostas** | 28 |
| **Reuniões** | 7 |
| **Propostas Estruturadas** | • Instrumentos Regionais de fomento a proteção<br>•Plano Regional de Gestão de Resíduos Sólidos |

# Balanço das atividades nos GTs

## GT Mobilidade e Logística

| | |
|---|---|
| **Propostas** | 15 |
| **Reuniões** | 4 |
| **Propostas Estruturadas** | |

## GT Segurança

| | |
|---|---|
| **Propostas** | 9 |
| **Reuniões** | 2 |
| **Propostas Estruturadas** | Fórum de Compartilhamento de Experiências em segurança |

## GT Saúde

| | |
|---|---|
| **Propostas** | 4 |
| **Reuniões** | 2 |
| **Propostas Estruturadas** | |

## GT Macrozoneamento

| | |
|---|---|
| **Reuniões** | 8 |

Produção de mapa de legislação municipal
Produção de diversos mapas de apoio
Produção de estrutura inicial das macrozonas metropolitana

# Reuniões GTs

# Reuniões GTs

# Cronograma

**Expansão de Prazos**

Reuniões de GTs – Melhor desenvolvimento
Desenvolvimento de outras atividades

# Cronograma

| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAI. | | JUN. | | JUL. | | AGO. | | SET. | | OUT. | | NOV. | | DEZ. | | JAN. | | FEV. | |
| | | Quinzena | | Quinzena | | Quinzena | | Quinzena | | Quinzena | | Quinzena | | Quinzena | | Quinzena | | Quinzena | | Quinzena | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Elaboração do Guia Metodológico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Elaboração do Panorama Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Abertura e divulgação da Plataforma Digital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Realização das oficinas sub-regionais para elaboração do Diagnóstico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Elaboração do Diagnóstico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Validação do Diagnóstico pela Comitê Executivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Recebimento das Propostas pela Plataforma Digital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Reuniões dos Grupos de Trabalhos Virtual / Presencial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Sistematização das Propostas da Plataforma Digital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Elaboração do Macrozoneamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Elaboração do Caderno de Propostas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Aprovação do Caderno de Propostas pelo Comitê Executivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Realização das Audiências Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Sistematização das contribuições das Audiências Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Elaboração da Minuta do Projeto de Lei e Caderno de Sustentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Validação da Minuta do Projeto de Lei pela Comitê Executivo e pelo Conselho de Desenvolvimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Outras Atividades

## Atividades Estruturais do Plano

- Produção inicial do texto de lei do Plano
- Formações de Grupos Específicos:
  - Governança
  - Financiamento
  - Sistema de monitoramento

## Publicidade

- Produção de material publicitário



# Obrigado!

www.pdui.sp.gov/sorocaba
www.facebook.com/pduisorocaba
pdui.sorocaba@sp.gov.br